
2008
2009
2010
OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PT. 1
Gestión y coordinación del proyecto
1ª RT Palma de Mallorca (ES)
2ª RT Ingolstadt (DE)
3ª RT Riga (LV)
4ª TM Oporto (PT)
PT.2
Análisis de los contextos nacionales y selección de buenas prácticas en relación con el empleo de las personas con discapacidad
Metodología de análisis (I)
Investigación bibliográfica
Trabajo de campo
Informes nacionales
Elaboración del Informe de Buenas Prácticas
PT.3
Análisis de la utilización de los EPA (Entornos Personales de Aprendizaje) y Selección de Buenas Prácticas.
Metodología de análisis (II)
Análisis bibliográfico
Trabajo de campo
Informes Nacionales
Elaboración del informe de buenas prácticas
PT.4
Elaboración de los contenidos formativos y adaptación de estos al Entorno Personal de Aprendizaje (EPA)
Selección de los contenidos a incluir en el EPA
Elaboración de los contenidos del EPA
Traducción
Elaboración del dossier con los contenidos en todas las leguas de los socios
PT.5
Diseño y desarrollo del prototipo del EPA
Diseño del prototipo del EPA
Desarrollo del prototipo del EPA
PT. 6
Validación
Elaboración del plan de validación
Desarrollo de la validación
Análisis de los resultados e informe
Adecuación del EPA a los resultados de la validación
PT. 7
Valorización
PT. 8
Implementación del Plan de calidad del proyecto
Reuniones de los Comités de Pilotaje